



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง โทร. ๐๒ ๑๔๑ ๖๒๐๔

ที่ มท ๐๔๐๒.๒/ว ๐๑๑๔ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เรียน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พช.

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรรอัตรากำลังในภาพรวม ๑,๙๔๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดได้แจ้งตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๒.๒/ว๐๔๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จึงขอส่งสำเนาคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๙๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลในการดำเนินงานโครงการฯ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และเอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการอื่น ๆ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <http://www.personnel.cdd.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพนรัตน์ ฮ่างทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่





คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ ๑๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรร นักศึกษาจบใหม่ ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่การเป็น รัฐบาลดิจิทัล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนกรอบอัตรานักศึกษาจบใหม่ในภาพรวม ๑,๙๔๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้

- | | |
|---|----------------------|
| ๑. รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่มีอาวุโสลำดับที่หนึ่ง | หัวหน้าคณะทำงาน |
| ๒. รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนทุกท่าน | คณะทำงาน |
| ๓. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม | คณะทำงาน |
| ๔. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน | คณะทำงาน |
| ๕. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๖. ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน | คณะทำงานและเลขานุการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- กำกับ ดูแล และประสานการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - ให้คำปรึกษาแนะนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 - วินิจฉัยและออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลก่อนเสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสั่งการ
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑. ผลการจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งหมด ๗๖ จังหวัด

๑.๑ จังหวัดที่สถาบันการศึกษาส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จำนวน ๔๖ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๓ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร เชียงราย ตาก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ อ่างทอง อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี

๑.๒ จังหวัดที่สถาบันการศึกษาส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานบางส่วนไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๘ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ ตรัง ตรวค นครนายก นครปฐม น่านบุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี หนองคาย หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

๑.๓ จังหวัดที่สถาบันการศึกษายังไม่ได้มีการส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงาน จำนวน ๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแจ้งจัดสรรและจ้างนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๑.๔ จังหวัดที่มหาวิทยาลัยส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานมากกว่าจำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ ได้แก่ จังหวัดพัทลุง

๒. จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๑,๙๔๓ คน

๒.๑ จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่สถาบันการศึกษาส่งตัวให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้ว ๑,๖๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๘ (มีนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มากกว่าจำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑ คน)

๒.๒ จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อยู่ระหว่างการสรรหา ๒๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๘๒

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓.๑ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดว่าทางสถาบันการศึกษาได้รับกรอบการจัดสรรอัตรากำลังไม่ตรงกับกรอบการจัดสรรที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแจ้งกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ๖ จังหวัด ปรับลดลง ๔๗ ตำแหน่ง ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (ปรับลด ๑ ตำแหน่ง) ตรวค (ปรับลด ๓ ตำแหน่ง) น่าน (ปรับลด ๒๑ ตำแหน่ง) บุรีรัมย์ (ปรับลด ๑๔ ตำแหน่ง) และอำนาจเจริญ (ปรับลด ๘ ตำแหน่ง) และปรับเพิ่ม ๑ ตำแหน่ง ได้แก่ จังหวัดพัทลุง

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้แจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประสานสถาบันการศึกษายืนยันกรอบอัตรากำลังที่มีการปรับลด/เพิ่มข้างต้น ก่อนเสนออธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป

๓.๒ สถาบันการศึกษายังไม่ส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงาน หรือส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานแล้วแต่ยังไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหา ตามข้อ ๑.๒ - ๑.๓ โดยมีสาเหตุมาจาก ไม่มีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่กำหนด สละสิทธิ์และลาออกเนื่องจากได้งานใหม่ การปรับกรอบอัตรากำลังตามข้อ ๓.๑ และสถาบันการศึกษาขอทบทวนขอบเขตงานและเงื่อนไขการจ้าง (เฉพาะจังหวัดสระแก้ว) ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานต่อไป

รายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล



ที่	จังหวัด	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ได้รับจัดสรร (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยส่งตัวแล้ว (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อยู่ระหว่างการสรรหา (คน)	หมายเหตุ
๑	กระบี่	๑๕	๑๕	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒	กาญจนบุรี	๓๙	๓๖	๓	ไม่มีกำหนด
๓	กาฬสินธุ์	๓๐	๓๐	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔	กำแพงเพชร	๓๓	๓๓	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕	ขอนแก่น	๗๘	๗๗	๑	จัดสรร ๐๑/๐๔/๒๕๖๔
๖	จันทบุรี	๓๐	๒๖	๔	จัดสรร ๑๕/๐๓/๒๕๖๔
๗	ฉะเชิงเทรา	๒๔	๒๓	๑	ยังไม่มา ๐๑/๐๓/๒๕๖๔
๘	ชลบุรี	๓๓	๓๒	๑	ปรับกรอบ ๓๒ คน.
๙	ชัยนาท	๒๔	๑๘	๖	ไม่มีกำหนด
๑๐	ชัยภูมิ	๔๘	๔๑	๗	ไม่มีกำหนด
๑๑	ชุมพร	๑๒	๔	๘	จัดสรร ๑๕/๐๓/๒๕๖๔
๑๒	เชียงใหม่	๔๔	๔๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๑๓	เชียงราย	๗๕	๗๔	๑	ไม่มีกำหนด
๑๔	ตรัง	๒๖	๒๓	๓	จัดสรร ๑๕/๐๓/๒๕๖๔
๑๕	ตราด	๑๐	๕	๕	ปรับกรอบ ๗ คน.
๑๖	ตาก	๒๗	๒๗	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๑๗	นครนายก	๑๒	๑๐	๒	ไม่มีกำหนด
๑๘	นครปฐม	๒๑	๑๓	๘	จัดสรร ๐๑/๐๔/๒๕๖๔
๑๙	นครพนม	๘	๘	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๐	นครราชสีมา	๙๖	๙๖	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๑	นครศรีธรรมราช	๖๙	๖๙	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๒	นครสวรรค์	๑๑	๑๑	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๓	นนทบุรี	๑๒	๑๒	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๔	นราธิวาส	๓๙	๓๙	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๕	น่าน	๔๐	๑๙	๒๑	ปรับกรอบ ๑๙ คน.
๒๖	บึงกาฬ	๒๔	๒๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๗	บุรีรัมย์	๕๒	๓๘	๑๔	ปรับกรอบ ๓๘ คน.
๒๘	ปทุมธานี	๒๑	๑๐	๑๑	ไม่มีกำหนด
๒๙	ประจวบคีรีขันธ์	๒๐	๒๐	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๐	ปราจีนบุรี	๒๑	๑๔	๗	ไม่มีกำหนด
๓๑	ปัตตานี	๒๖	๒๖	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๒	พระนครศรีอยุธยา	๔๘	๓๙	๙	จัดสรร ๑๖/๐๓/๒๕๖๔
๓๓	พะเยา	๒๗	๒๗	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๔	พังงา	๑๐	๑๐	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๕	พัทลุง	๓๓	๓๔	๑	ได้รับเกินจำนวนที่จัดสรร ๑ คน*
๓๖	พิจิตร	๔	๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๗	พิษณุโลก	๒๗	๒๗	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๘	เพชรบุรี	๒๔	๒๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๙	เพชรบูรณ์	๑๔	๑๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๐	แพร่	๒๔	๒๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๑	ภูเก็ต	๔	๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๒	มหาสารคาม	๓๙	๓๙	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๓	มุกดาหาร	๔	๔	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๔	แม่ฮ่องสอน	๒๑	๒๑	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๕	ยโสธร	๒	๒	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๖	ยะลา	๑๘	๑๘	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๗	ร้อยเอ็ด	๕	๕	๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๘	ระนอง	๑๐	๐	๑๐	จัดสรร ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ที่	จังหวัด	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ได้รับจัดสรร (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยส่งตัวแล้ว (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อยู่ระหว่างการสรรหา (คน)	หมายเหตุ
๔๙	ระยอง	๒๔	๒๐	๔	ไม่มีกำหนด
๕๐	ราชบุรี	๓๐	๓๐		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๑	ลพบุรี	๑๒	๑๒		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๒	ลำปาง	๓๙	๓๙		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๓	ลำพูน	๒๔	๒๔		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๔	เลย	๑๖	๑๖		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๕	ศรีสะเกษ	๑๐	๑๐		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๖	สกลนคร	๕๔	๕๔		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๗	สงขลา	๔๘	๓๓	๑๕	รับสมัครเพิ่ม
๕๘	สตูล	๖	๖		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๙	สมุทรปราการ	๑๘	๕	๑๓	ไม่มีกำหนด
๖๐	สมุทรสงคราม	๙	๗	๒	ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
๖๑	สมุทรสาคร	๙	๗	๒	ยังไม่มา ๐๑/๐๓/๒๕๖๔
๖๒	สระแก้ว	๒๗	๑๑	๑๖	รอสรุป TOR กับ สป.อว.
๖๓	สระบุรี	๖	๖		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๖๔	สิงห์บุรี	๔	๔		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๖๕	สุโขทัย	๑๐	๑๐		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๖๖	สุพรรณบุรี	๓๐	๒๕	๕	รับสมัครเพิ่ม
๖๗	สุราษฎร์ธานี	๕๗	๐	๕๗	จัดสรร ๑๕/๐๓/๒๕๖๔
๖๘	สุรินทร์	๓๔	๓๔		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๖๙	หนองคาย	๒๐	๑๗	๓	ยังไม่มา ๐๑/๐๓/๒๕๖๔
๗๐	หนองบัวลำภู	๑๘	๑๕	๓	ยังไม่มา ๐๑/๐๓/๒๕๖๔
๗๑	อ่างทอง	๖	๖		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๗๒	อำนาจเจริญ	๑๐	๒	๘	ปรับกรอบ ๒ ตำแหน่ง
๗๓	อุดรธานี	๖๐	๖๐		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๗๔	อุตรดิตถ์	๖	๖		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๗๕	อุทัยธานี	๒	๒		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๗๖	อุบลราชธานี	๒๐	๒๐		ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
	รวม	๑,๙๔๓	๑,๖๙๔	๒๕๐	

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง โทร. ๑๖๑๙๔

ที่ กจ ๑๕๑

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันจัดทำอัตรากำลังที่เหมาะสมกับขนาดของแต่ละอำเภอตามสัดส่วนจำนวนตำบล รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๓ อัตรากำลัง และกำหนดให้อำนาจการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นผู้ประสานงานร่วมกับสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มีข้อสั่งการให้กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการรายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบ (เอกสาร ๒)

๒.๒ กองการเจ้าหน้าที่ ได้รวบรวมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เอกสาร ๓)

๓. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองการเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นควรรายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๒ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

- อ.ว.ก.ค.ค.

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(นายณพรัตน์ ฮ่างทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

(นางวิไลวรรณ ไกรโสดา)

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- 1 ส.ค. 2564



ที่ มท ๐๔๐๒.๒/ ๑๒๙๕

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๓๖/ว ๒๐๔๓
ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้
กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน ขอรายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔-๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กรมการพัฒนาชุมชน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑. ผลการจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งหมด ๗๖ จังหวัด

๑.๑ จังหวัดที่มหาวิทยาลัยส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว จำนวน ๒๗ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๓ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส บึงกาฬ ปัตตานี พะเยา พังงา พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สระบุรี สุโขทัย อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

๑.๒ จังหวัดที่มหาวิทยาลัยส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรมาบางส่วน จำนวน ๒๘ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย นครปฐม น่าน บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี เลย สกลนคร สมุทรสาคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างนาจเจริญ อุตรธานี และอุบลราชธานี

๑.๓ จังหวัดที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงาน จำนวน ๒๐ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นนทบุรี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี แม่ฮ่องสอน ระนอง สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สระแก้ว สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และสุราษฎร์ธานี

๑.๔ จังหวัดที่มหาวิทยาลัยส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาปฏิบัติงานมากกว่าจำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร

๒. จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด ๑,๙๔๓ คน

๒.๑ จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยส่งตัวให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้ว ๑,๑๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๐ (มีนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มากกว่าจำนวนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑ คน)

๒.๒ จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อยู่ระหว่างการสรรหา ๗๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๐

๓. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓.๑ มหาวิทยาลัยไม่ได้ดำเนินการในการสรรหานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้จังหวัด มีจำนวน ๓ จังหวัด ได้แก่

๑) จังหวัดกระบี่ได้รับจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑๕ อัตรา โดยมีมหาวิทยาลัยที่สรรหานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๒ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑๐ อัตรา ซึ่งขณะนี้ส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาแล้ว ๘ อัตรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๕ อัตรา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแจ้งว่าได้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการแล้ว เนื่องจากพื้นที่อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย และเห็นควรมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินการแทน แต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตแจ้งว่ายังไม่ทราบเรื่อง

/๒) จังหวัดน่าน...

๒) จังหวัดน่าน ได้รับจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๔๐ อัตรา โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สรรหา และแจ้งว่าได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการสรรหารุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๙ อัตรา ส่วนที่เหลืออีก ๒๑ อัตรา ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่ได้มอบหมายให้ดำเนินการ

๓) จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑๐ อัตรา โดยมีมหาวิทยาลัยที่สรรหานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๒ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ อัตรา ซึ่งขณะนี้ส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาให้ครบตามจำนวนจัดสรรแล้ว และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน ๘ อัตรา โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรียังไม่ได้ส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปยังสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ

๓.๒ การจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในแต่ละอำเภอไม่ตรงตามกรอบที่กรมการพัฒนาชุมชน กำหนด จำนวน ๑๘ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นครปฐม นครพนม บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบูรณ์ แพร่ ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดสรรรอบอัตรากำลัง ไม่ตรงกับที่กรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้

๑. กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอาจเกี่ยวเนื่องงานด้านการป้อนข้อมูล จากอำเภออื่น หรือเกลี่ยอัตรากำลังได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อภาระด้านการเดินทางหรือค่าใช้จ่าย แต่ต้องปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่อย่างน้อย ๒ เดือน เว้นแต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลพินิจ ของพัฒนาการจังหวัด ที่ต้องขอความเห็นชอบจากสถาบันการศึกษาผู้ประสานงานในแต่ละพื้นที่ โดยต้องคำนึงถึง ความสมัครใจ ภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานหรือค่าที่พักอาศัย ซึ่งโครงการไม่มีค่าใช้จ่ายรองรับ (ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๒.๒/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔)

๒. แจ้งแนวทางการปรับเกลี่ยอัตรากำลัง ในกลุ่มไลน์ผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานนำเข้าข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูล ระดับอำเภอ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายในการนำเข้าข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด

๒.๒ การควบคุมการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ที่ได้รับมอบหมายต้องมีการกำกับผลการดำเนินงานให้เป็นไปตาม TOR

รายงานการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ที่	จังหวัด	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ได้รับจัดสรร (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยส่งตัวแล้ว (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อยู่ระหว่างการสรรหา (คน)
๑	กระบี่	๑๕	๘	๗
๒	กาญจนบุรี	๓๙	๐	๓๙
๓	กาฬสินธุ์	๓๐	๐	๓๐
๔	กำแพงเพชร	๓๓	๓๓	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕	ขอนแก่น	๗๘	๖๑	๑๗
๖	จันทบุรี	๓๐	๐	๓๐
๗	ฉะเชิงเทรา	๒๔	๒๓	๑
๘	ชลบุรี	๓๓	๒๗	๖
๙	ชัยนาท	๒๔	๑๒	๑๒
๑๐	ชัยภูมิ	๔๘	๓๒	๑๖
๑๑	ชุมพร	๑๒	๔	๘
๑๒	เชียงราย	๔๔	๔๓	๑
๑๓	เชียงใหม่	๗๕	๐	๗๕
๑๔	ตรัง	๒๖	๐	๒๖
๑๕	ตราด	๑๐	๐	๑๐
๑๖	ตาก	๒๗	๒๗	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๑๗	นครนายก	๑๒	๐	๑๒
๑๘	นครปฐม	๒๑	๒	๑๙
๑๙	นครพนม	๘	๘	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๐	นครราชสีมา	๙๖	๙๖	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๑	นครศรีธรรมราช	๖๙	๖๙	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๒	นครสวรรค์	๑๑	๑๑	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๓	นนทบุรี	๑๒	๐	๑๒
๒๔	นราธิวาส	๓๙	๓๙	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๕	น่าน	๔๐	๑๘	๒๒
๒๖	บึงกาฬ	๒๔	๒๔	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๒๗	บุรีรัมย์	๕๒	๓๖	๑๖
๒๘	ปทุมธานี	๒๑	๑๐	๑๑
๒๙	ประจวบคีรีขันธ์	๒๐	๑๖	๔
๓๐	ปราจีนบุรี	๒๑	๐	๒๑
๓๑	ปัตตานี	๒๖	๒๖	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๒	พระนครศรีอยุธยา	๔๘	๐	๔๘
๓๓	พะเยา	๒๗	๒๗	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๔	พังงา	๑๐	๑๐	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๕	พัทลุง	๓๓	๓๔	ได้รับเกินจำนวนที่จัดสรร ๑ คน*
๓๖	พิจิตร	๔	๔	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๓๗	พิษณุโลก	๒๗	๒๓	๔
๓๘	เพชรบุรี	๒๔	๐	๒๔
๓๙	เพชรบูรณ์	๑๔	๑๔	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๐	แพร่	๒๔	๒๔	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๑	ภูเก็ต	๔	๔	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร

ที่	จังหวัด	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่ได้รับจัดสรร (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยส่งตัวแล้ว (คน)	จำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่อยู่ระหว่างการสรรหา (คน)
๔๒	มหาสารคาม	๓๙	๓๙	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๓	มุกดาหาร	๔	๔	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๔	แม่ฮ่องสอน	๒๑	๐	๒๑
๔๕	ยโสธร	๒	๒	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๔๖	ยะลา	๑๘	๒	๑๖
๔๗	ร้อยเอ็ด	๕	๔	๑
๔๘	ระนอง	๑๐	๐	๑๐
๔๙	ระยอง	๒๔	๔	๒๐
๕๐	ราชบุรี	๓๐	๒๐	๑๐
๕๑	ลพบุรี	๑๒	๒	๑๐
๕๒	ลำปาง	๓๙	๓๙	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๓	ลำพูน	๒๔	๒๔	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๔	เลย	๑๖	๑๔	๒
๕๕	ศรีสะเกษ	๑๐	๑๐	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๖	สกลนคร	๕๔	๕๒	๒
๕๗	สงขลา	๔๘	๐	๔๘
๕๘	สตูล	๖	๖	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๕๙	สมุทรปราการ	๑๘	๐	๑๘
๖๐	สมุทรสงคราม	๙	๐	๙
๖๑	สมุทรสาคร	๙	๗	๒
๖๒	สระแก้ว	๒๗	๐	๒๗
๖๓	สระบุรี	๖	๖	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๖๔	สิงห์บุรี	๔	๐	๔
๖๕	สุโขทัย	๑๐	๑๐	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๖๖	สุพรรณบุรี	๓๐	๐	๓๐
๖๗	สุราษฎร์ธานี	๕๗	๐	๕๗
๖๘	สุรินทร์	๓๔	๓๓	๑
๖๙	หนองคาย	๒๐	๑๗	๓
๗๐	หนองบัวลำภู	๑๘	๑๕	๓
๗๑	อ่างทอง	๖	๖	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๗๒	อำนาจเจริญ	๑๐	๒	๘
๗๓	อุดรธานี	๖๐	๕๘	๒
๗๔	อุตรดิตถ์	๖	๖	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๗๕	อุทัยธานี	๒	๒	ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร
๗๖	อุบลราชธานี	๒๐	๑๓	๗
	รวม	๑,๙๔๓	๑,๑๖๒	๗๘๒

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง โทร. ๑๖๒๐๔

ที่ กจ ๑๑ ๓

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑. เรื่องเดิม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่และศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันจัดทำอัตรากำลังที่เหมาะสมกับขนาดของแต่ละอำเภอตามสัดส่วนจำนวนตำบล รวมทั้งสิ้น ๑,๙๔๓ อัตรากำลัง และกำหนดให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นผู้ประสานงานร่วมกับสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มีหนังสือสั่งการให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินงานโครงการตามข้อ ๑ ให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทาง เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดเป็นต้นแบบที่ดี กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปฏิบัติงานให้เป็นไปตามปริมาณงานที่กำหนดตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๒.๒/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (เอกสาร ๒) กองการเจ้าหน้าที่ขอสรุปผลการดำเนินงานโครงการที่สำคัญ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๑ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่แจ้งผลการดำเนินงานเรียบร้อย จำนวน ๒๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓ ได้แก่ ขอนแก่น ตาก นครสวรรค์ นราธิวาส พะเยา พังงา พัทลุง เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร ยโสธร ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สุโขทัย อ่างทอง อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

๒.๒ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่แจ้งผลการดำเนินงานว่า สถาบันการศึกษาได้ดำเนินการส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้บางส่วนและอยู่ระหว่างการสรรหาเพิ่มเติม จำนวน ๒๓ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๖ ได้แก่ กระบี่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย นครศรีธรรมราช น่าน บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง เลย สกลนคร สมุทรสาคร สุรินทร์ และอำนาจเจริญ โดยกำหนดการส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เหลือ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๒.๓ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดที่แจ้งผลการดำเนินงานว่าอยู่ระหว่างที่สถาบันการศึกษาดำเนินการสรรหา ซึ่งเป็นจังหวัดนอกเหนือจากจังหวัด ตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ จำนวน ๓๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ โดยกำหนดการส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

/๒.๔ สำนักงานพัฒนาชุมชน...

๒.๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑๕ อัตรา โดยมีมหาวิทยาลัยที่สรรหานักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๒ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑๐ อัตรา ซึ่งขณะนี้ส่งตัวนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมาให้แล้ว ๘ อัตรา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน ๕ อัตรา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแจ้งว่าได้ยกเลิกการเข้าร่วมโครงการแล้ว เนื่องจากพื้นที่อยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย และเห็นควรมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตดำเนินการแทน แต่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไม่ทราบเรื่อง

๒.๕ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งว่าได้รับมอบหมายให้ดำเนินการรุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๙ อัตรา ที่เหลืออีก ๒๑ อัตรา ทางสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเจ้าของเรื่องไม่ได้มอบหมายให้ดำเนินการ

๒.๖ สรุปการจ้างงานในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั่วประเทศดำเนินการแล้ว ๘๗๒ อัตรา คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๘ จากจำนวนอัตรากำลังทั้งหมด ๑,๙๔๓ อัตรา

๒.๗ กองกรเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตามข้อ ๒.๔ - ๒.๕ ผ่านทางไลน์กลุ่มการจ้างงาน Digitalizing Gov. ที่ใช้ในการประสานงานระหว่างส่วนราชการแล้ว

๒.๘ นายณัฐวัชร วรรณพุก รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าหารือกับนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยขอให้กรมการพัฒนาชุมชน กำชับและให้แนวทางในการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลกับจังหวัด ดังนี้

- ๑) ขอให้หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลเอกสารคงค้างเพื่อมอบหมายให้นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดำเนินการ
- ๒) ให้คำแนะนำในการตรวจสอบข้อมูลของเอกสาร ก่อนที่จะนำข้อมูลจากเอกสาร เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของกรมการพัฒนาชุมชน
- ๓) ให้คำแนะนำอบรมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ที่ต้องการให้นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- ๔) จัดเครื่องมือให้เพียงพอต่อจำนวนนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่เข้าประจำยังหน่วยงาน
- ๕) ให้คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ณ สถานที่ทำงาน การเดินทางและแนะนำให้นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สมัครเข้าโครงการผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ ที่พึงมี
- ๖) ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกแห่งที่ได้รับจัดสรรนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประสานงาน และทำงานใกล้ชิดกับผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยในโครงการ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้บรรลุภารกิจเป้าหมายของโครงการการแปลงรูปแบบเอกสารเป็นดิจิทัล Digitising Data
- ๗) ขอให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัลไปด้วยกันกับนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- ๘) ให้คำแนะนำและบอกกล่าวให้นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับดิจิทัล Digital Literacy ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ตามลำดับ ตามลิงค์ข้อมูล <https://tdga.dga.or.th/index.php/th/>

๒.๙ กรมการพัฒนาชุมชน โดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (เอกสาร ๔)
ได้แจ้งต่อนายณัฐวัชร วรรณพุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทางโทรศัพท์ และ
ทางแอปพลิเคชันไลน์แล้วว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการตามประเด็นตามข้อ ๒.๘ เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายณภัทรณ์ ชำรงทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



(นพวีไลวรรณ ไกรไสตา)

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔

-ทราบ

- 11 ก.พ. ๒๕๖๔ น. นันทพร

ตามข้อเท็จจริง โดย น.ส.



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๐๒.๒/ว ๒๕๖๔



กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๒.๒/ว ๒๐๕ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน ๑ ชุด

ด่วนที่สุด ที่ อว ๐๒๓๖/ว ๒๐๔๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒. เอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชนได้รับแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการ ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรนักศึกษาจบใหม่ ปฏิบัติงานสนับสนุนการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐในการเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับการจัดสรรอัตรากำลังในภาพรวม ๑,๙๔๓ อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย และตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชนได้ซักซ้อมการดำเนินงานผ่านการประชุมชี้แจงรายละเอียดทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรมการพัฒนาชุมชนจึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา ข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบผลสำเร็จตามแนวทาง เป้าหมาย และกรอบระยะเวลาที่โครงการกำหนด เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดเป็นต้นแบบที่ดี กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามปริมาณงานที่กำหนด รวมถึงรณรงค์ให้นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประกันตนเองตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการดำเนินงานโครงการได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน <http://www.personnel.cdd.go.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๖๒๐๔

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๙๑๔-๕



<https://personnel.cdd.go.th/digitalizing>



CDD Digitalizing Gov.

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

ด่วนที่สุด

ที่ อว ๐๒๓๖/ว ๒๐๕๓



กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจ้างงานเพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data)

เรียน อธิบดีกรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปข้อมูลการจัดสรรตำแหน่งการจ้างงานเพื่อจัดทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
๒. คู่มือการจ้างงานเพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็น System Integrator เพื่อให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และเพื่อให้เกิดการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจน โดยมีหน่วยงานของท่านร่วมดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวนั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สพ.อว) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ได้ดำเนินการจัดสรรตำแหน่งงานวุฒิปริญญาตรีในสัดส่วนของการจ้างงาน จำนวน ๒ อัตรา : ๑ ตำบล เพื่อจัดทำข้อมูลราชการเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Digitizing Government Data) ให้กับหน่วยงานของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และขอให้ท่านประสานกับสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการดังกล่าว ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๑๔ (อมรรัตน์) โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๕๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒